Załącznik nr 3

do informacji opisowej z wykonania

budżetu Gminy za I półrocze 2007r.

Realizowane w I półroczu 2007 roku inwestycje to:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Gwiezdna, Księżycowa, i Poprzeczna w miejscowości Kłomnice.

Dokumentacja projektowo wykonawcza zadania została opracowana w 2006 roku. W dniu 1 marca 2007 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach jak wyżej (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 46, pozycja 14907). Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30 marca 2007, wpłynęło 9 ofert. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Budowlano – Wytwórcza Spółdzielnia Pracy, Zakład Budownictwa w Kłobucku, cena brutto oferty : 420.446,59 zł. Przedmiotem zamówienia jest:

- kanał sanitarny PCV 200/5,9 mm o długości 1008,00 m,

- przyłącza kanalizacyjne do pierwszej studzienki PCV 160/4,7 mm – 73 szt. o długości łącznej 705,50 m

- modernizacja istniejącej przepompowni ścieków.

Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 16 kwietnia . Od 25 kwietnia trwają roboty budowlane, a ich zakończenie  zostało ustalone na dzień 20.08.07.

Zadanie finansowane jest z budżetu Gminy, a także z kredytu inwestycyjnego ze środków Council of Europe Development Bank (CEB) oraz ze środków European Investment Bank (EIB). Wysokość zaciągniętego kredytu to kwota 353.600,00 zł.
Do dnia 30 czerwca poniesiono nakłady finansowe w wysokości 87.988,70 zł

2. Rozbudowa wodociągów gminnych.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej rozbudowy sieci wodociągowej przy ul Zastawie w msc. Zdrowa. Planuje się ogłosić przetarg we wrześniu i do końca roku wykonać roboty budowlane.

3. Modernizacja ujęcia wody Witkowice.

W celu poprawy jakości wody pitnej ujmowanej w Witkowicach dokonuje się pogłębienia jednej z  dwóch istniejących studni na podstawie dokumentacji opracowanej w 2006 roku przez Biuro Badawczo – Projektowe Geologii i Ochrony Środowiska „GEOBIOS” w Częstochowie. W dniu 25 kwietnia ogłoszono na stronie internetowej Gminy Kłomnice przetarg  nieograniczony. Niestety, w dniu 07.05.2007 unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ  nie złożono żadnej oferty. W dniu 8 maja ponownie zamieszczono na stronie internetowej Gminy Kłomnice ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Usług Studziennych, Marian Wójcik, Kielce, cena brutto oferty 161.406,00 zł. Umowa z wykonawca została podpisana w dniu 06.06.2007 r., termin n zakończenia przedmiotu umowy ustalono na dzień 15.09.2007 r. 
Obecnie trwają prace wiertnicze.
4. Poprawa środowiska naturalnego mieszkańców aglomeracji Huby, gmina Kłomnice.

W bieżącym roku Gmina po raz drugi ubiegała się o pozyskanie dotacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Do wniosku niezbędne były określone w instrukcji dokumenty. Niektóre z nich wymagały poniesienia nakładów finansowych, jak chociażby aktualizacja kosztorysów inwestorskich, aktualizacja studium wykonalności – poniesiono wydatki w wysokości 7.600,00 zł. 

Niestety, nie udało się Gminie pozyskać wnioskowanej dotacji. Gmina nadal będzie szukała pomocy w środkach finansowych UE przewidzianych dla Polski na lata 2007 – 2013.
5. Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 91 obszaru miejscowości Lipicze – ul. Stawowa w miejscowości Lipicze
 Pełna dokumentacja projektowo – wykonawcza została przygotowana w 2005 roku. Bieżący rok to czas realizacji zamierzenia. W dniu 1 lutego ogłoszono w Biuletynie Zamówień publicznych przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót (BZP nr 26, pozycja 11143). Otwarcie dziewięciu złożonych ofert nastąpiło w dniu 5 marca. Najkorzystniejsza była oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, Żarki, cena brutto oferty 1.495.042.97 zł. W dniu 26 marca została podpisana umowa z wykonawcą, termin zakończenia robót planuje się na dzień 25 września. Zakres robót do wykonania:

-kanalizacja deszczowa , długość 751 m,
- nawierzchnia z asfaltobetonu na długości 1683 m, szerokość 5,0 5,5 m

- chodnik z kostki brukowej wraz z wjazdami na posesje o długości 1352 m

- modernizacja dwóch skrzyżowań.

Do 30 czerwca wartość wykonanych robót stanowiła kwotę 372.822,25 zł

Zadanie finansowane jest z budżetu Gminy, a także z kredytu inwestycyjnego ze środków Council of Europe Development Bank (CEB) oraz ze środków European Investment Bank (EIB). Wysokość zaciągniętego kredytu to kwota 1.400.000,00 zł.

6. Przebudowa i modernizacja drogi gminnej – ul. Strażackiej i Targowej w miejscowości Kłomnice
W minionym roku została opracowana dokumentacja projektowo – wykonawcza. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale pomocowych środków finansowych UE na lata 2007 – 2013. W pierwszym półroczu b.r. wydatkowano kwotę 69, 00 zł na uzgodnienia związane z decyzją środowiskową.
7. Przebudowa i modernizacja ulicy Głównej i Bartkowskiej w Konarach – opracowanie dokumentacji.

Zlecono opracowanie dokumentacjo projektowo – wykonawczej. Dokonano aktualizacji map sytuacyjno – wysokościowych terenu – koszt 5.600,02 zł

8. Przebudowa i modernizacja ul. Wolności w Pacierzowie – opracowanie dokumentacji
Została opracowana dokumentacja modernizacji drogi – koszt 18.300,00 zł

9. Przebudowa drogi gminnej – ulica Strażacka w Zawadzie

Dokumentacja projektowo – wykonawcza została wykonana w minionym roku. W dniu 10 maja został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie robót ( Biuletyn Zamówień Publicznych nr 92, pozycja 26415). Otwarcie ofert odbyło się w dniu 11 czerwca. Wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejsza była oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych „MYSZKÓW” Sp. z o.o., ul. Myszkowska 59, Żarki, cena brutto oferty 245.706,19 zł. W dniu 26 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą, termin zakończenia robót planuje się na dzień 25 września. Zakres robót do wykonania:

- podbudowa z kruszywa łamanego

- nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej

-pobocza utwardzone z kruszywa

- odwodnienie powierzchniowe do wpustów ulicznych i poprzez pzrykanaliki do rowu przydrożnego

- przepusty pod zjazdami

Inwestycja realizowana wspólnie z Firmą Usługowo – Handlową „STEMAK”, Zawada, ul. Ogrodowa 17. Firma zakupi 50 % tłucznia kamiennego przewidzianego na podbudowę drogi.

10. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzerzęczyce.

W miesiącu maju otrzymaliśmy informację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa . Śląskiego, iż w planie wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2007 jest przewidziane dofinansowanie modernizacji drogi we wsi Rzerzęczyce. Mając taką informacje zleciliśmy opracowanie dokumentacji modernizacji. 
Wykonanie i rozliczenie prac nastąpi do końca października b.r.

11. Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłomnicach.

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2005 roku Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 695.741,45 zł. Zakończenie robót przewiduje się do końca czerwca, a w miesiącu lipcu i sierpniu pełne rozliczenie inwestycji.
12. Rozbudowa szkoły w Rzerzęczycach.

Zadanie przewidziane do realizacji przy wsparciu finansowym UE ze środków finansowych przewidzianych dla Polski na lata 2007 – 2013. 

13. Termomodernizacja szkoły w Kłomnicach.

Opracowano dokumentację termomodernizacji szkoły oraz audyt energetyczny. W dniu 14 czerwca złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wniosek o dofinansowanie zadania.

Poniesiono w I półroczu wydatki w wysokości 20.055,00 zł

14. Modernizacja budynku komunalnego w Zawadzie.

Rozpoczęto roboty remontowe celem adaptacji budynku na potrzeby biblioteki. Dotychczas poniesiono nakłady w wysokości 7.893,95 zł.

15. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kłomnice.

Poniesiono wydatki  w wysokości 158,20 zł związane z opracowaniem dokumentacji rozbudowy. 
W II półroczu będzie wykonana budowa oświetlenia ulicznego w msc. Garnek – ulice Projektowana, Rolnicza, Główna. 

W trakcie opracowania jest dokumentacja na dobudowę oświetlenia ulicznego w msc. Zdrowa, ul. Strażacka, w msc. Pacierzów ul. Polna (tzw. Łysa Góra)

16. Renowacja boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych dla miejscowości Kłomnice (obręb Nieznanice).

Została ukończona dokumentacja renowacji boiska, a następnie 29 marca Gmina złożyła wniosek do Departamentu Infrastruktury Sportowej przy Ministerstwie Sportu, o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz ze środków PZU S.A. i PZU Życie S.A. budowy boiska piłkarskiego ogólnodostępnego z trawy syntetycznej w ramach programu „Blisko Boisko”.
Wniosek nie został zaakceptowany do dofinansowania z powyższych źródeł, jednakże zostało przyznane dofinansowanie przez Sejmik Województwa Śląskiego w wysokości 320.000,00 zł.
Dotychczas poniesiono nakłady z budżetu Gminy w wysokości 11.569,60 zł.
17. Remont mostu w ciągu  drogi gminnej Garnek – Chmielarze.

W maju został ogłoszony przetarg nieograniczony na  wykonanie remontu mostu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 28 maja. Wpłynęła jedna ważna oferta  Przedsiębiorstwa Remontowo _budowlanego „STEBUD”, Lusłąwice, gm. Janów. Cena oferty brutto 156.534,00 zł. W dniu 06 czerwca została podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 27 sierpnia b.r. 

18. Adaptacja budynku OSP w Konarach na Dom Pobytu Całodobowego dla Osób Niepełnosprawnych.

Opracowano koncepcje adaptacji budynku na potrzeby Domu Pobytu Całodobowego dla Osób Niepełnosprawnych nakładem środków finansowych w wysokości 11.590,00 zł.
19. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy szkole w Skrzydlowie.

W miesiącu kwietniu na zlecenie Fundacji „Pomóżmy dzieciom poznać świat” w Skrzydlowie została opracowana (kosztem 15.738,00 zł) dokumentacja renowacji boiska przy Zespole Szkół w Skrzydlowie dla potrzeb rekreacyjno sportowych mieszkańców wsi Skrzydlów.      30 kwietnia Gmina złożyła wniosek do Departamentu Infrastruktury Sportowej przy Ministerstwie Sportu, o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej budowy boiska wielofunkcyjnego w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”

Wniosek został zaakceptowany do dofinansowania.

Z budżetu gminy w I półroczu poniesiono wydatek w wysokości 1.375,00 zł na aktualizacje mapy sytuacyjno – wysokościowej.

20. Budowa placu zabaw dla dzieci w Konarach.

W kwietniu opracowano uproszczoną dokumentacje budowy placu zabaw, a następnie złożono wniosek do :Konkursu przedsięwzięć odnowy wsi” w ramach „Programu odnowy wsi województwa śląskiego na lata 2006 – 2010”. Wniosek został zaakceptowany do dofinansowania.

Koszt opracowania dokumentacji – 1.800,00 zł

21. Budowa placu zabaw dla dzieci w Pacierzowie. 
W kwietniu opracowano uproszczoną dokumentacje budowy placu zabaw, a następnie złożono wniosek do „Konkursu przedsięwzięć odnowy wsi” w ramach „Programu odnowy wsi województwa śląskiego na lata 2006 – 2010”. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej   do dofinansowania.

Koszt opracowania dokumentacji – 1.800,00 zł













